

## Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji umowy

Nazwa Parku Narodowego	Słowiński Park Narodowy		
Nr Umowy	EZ.0290.1.32.2017		
Okres sprawozdawczy	kwartał	od	do
	I,II,III,IV	2017-01-01	2017-12-15

Nr działania	Nazwa działania	Wyszczególnienie prac, dostaw, usług w ramach realizacji działania	Zakres planowany			Zakres zrealizowany I kwartał			Zakres zrealizowany II kwartał			Zakres zrealizowany III kwartał			Zakres zrealizowany IV kwartał			Zakres zrealizowany NARASTAJĄCO		Procent realizacji zakresu rzeczowego	Procent realizacji zakresu finansowego	Uwagi/ wyjaśnienia rozbieżności		
			Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy							
			jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1	Wpływ wybranych czynników biotycznych i abiotycznych na naturalne odnawianie się drzew w Słowińskim Parku Narodowym.	Inwentaryzacja nalotów i podrostów na powierzchniach badawczych	szt.	30	3 000,00 zł	szt.			szt.			szt.			szt.	30	3 000,00 zł	szt.	30,00	3 000,00 zł	100%	100,00%	Działanie zrealizowano	
1.2		Pomiary światła, temperatury i wilgotności na powierzchniach badawczych, odczyty danych	szt.	30	3 000,00 zł	szt.				szt.			szt.			szt.	30	3 000,00 zł	szt.	30,00	3 000,00 zł	100%	100,00%	Działanie zrealizowano
1.3		Przygotowanie raportów częściowych z I etapów badań w latach 2015 i 2016 oraz opracowania końcowego w 2017 r.	rbh	200	10 000,00 zł	rbh				rbh			rbh			rbh	200	10 000,00 zł	rbh	200,00	10 000,00 zł	100%	100,00%	Działanie zrealizowano
Razem działanie 1					16 000,00 zł			0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł			16 000,00 zł			16 000,00 zł	100%	100%		
RAZEM					16 000,00 zł			0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł			16 000,00 zł			16 000,00 zł	100%	100%		