

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji Umowy

Załącznik nr 6 do Umowy EZ.0290.1.17.2020 z dnia 12.05.2020 r.

Nazwa parku narodowego	Słowiński Park Narodowy
Numer i data Umowy	EZ.0290.1.17.2020 z dnia 12.05.2020 r.

1	2	3	4			5			10	11	12
			Zakres planowany			Zakres zrealizowany					
			Rzeczowy		Finansowy [PLN]	Rzeczowy		Finansowy [PLN]			
Jednostki miar	liczba jednostek miar	Jednostki miar	liczba jednostek miar								
1	Budowa wieży widokowej w O.O. Rąbka	Realizacja robót budowlanych dla budowy wieży widokowej w O.O. Rąbka o wys. 12 m n.p.t., o konstrukcji stalowej z elementami drewnianego wyposażenia	szt.	1,00	478 289,63	szt.	0,00	0,00	0%	0,00	Zawarte w piśmie ZOEL/33/2/2019/AK z dnia 8 października 2020 roku.
		Nadzór inwestorski	szt.	1,00	6000,00						
Razem działanie 1			484 289,63			0,00			0,00		
2	Budowa wieży widokowej w O.O. Kluki	Realizacja robót budowlanych dla budowy wieży widokowej w O.O. Kluki o wys. 12 m n.p.t., o konstrukcji stalowej z elementami drewnianego wyposażenia	szt.	1,00	478 289,63	szt.	0,00	0,00	0%	0,00	Zawarte w piśmie ZOEL/33/2/2019/AK z dnia 8 października 2020 roku.
		Nadzór inwestorski	szt.	1,00	6000,00						
Razem działanie 2			484 289,63			0,00			0,00		
3	Budowa wieży widokowej w O.O. Rąbka	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę wieży widokowej w O.O. Rąbka	szt.	1,00	23 577,24	szt.	0,00	0,00	0%	0,00	Odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowli wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Razem działanie 3			23 577,24			0,00			0,00		
4	Budowa wieży widokowej O.O. Rowy	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę wieży widokowej w O.O. Rowy	szt.	1,00	23 577,24	szt.	0,00	0,00	0%	0,00	Odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowli wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Razem działanie 4			23 577,24			0,00			0,00		
5	Budowa wieży widokowej O.O. Kluki	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę wieży widokowej w O.O. Kluki	szt.	1,00	23 577,24	szt.	0,00	0,00	0%	0,00	Odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowli wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Razem działanie 5			23 577,24			0,00			0,00		
6	Budowa podejścia pod Latarnię Morską w Czołpinie	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę podejścia pod Latarnię Morską w Czołpinie o długości około 300 mb	szt.	1,00	25 000,00	szt.	1,00	25 000,00	100%	100%	
Razem działanie 6			25 000,00			25 000,00			1,00		
RAZEM			1 064 310,98			25 000,00			0,023		