

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji Umowy																		
Nazwa Parku Narodowego		Słowiński Park Narodowy																
Numer i data Umowy		EZ.0290.1.17.2021 z dnia 23.07.2021r., Aneks nr 1 z dn. 29.10.2021 r.																
1	2	3	4			5			6			7	8		9	10	11	12
			Zakres planowany			Zakres zrealizowany			Rzeczowy		Rzeczowy		Procent realizacji zakresu rzeczowego	Procent realizacji zakresu finansowego				
Nr działania	Nazwa działania	Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) - poddziałanie	jednostki miar	liczba jednostek miar	Finansowy [PLN]	jednostki miar	liczba jednostek miar	Finansowy [PLN]	Procent realizacji zakresu rzeczowego	Procent realizacji zakresu finansowego	Uwagi/ wyjaśnienia rozbieżności							
1.	Utrzymanie czystości na terenie SPN poprzez najem i serwis kabin sanitarnych	Najem, serwis toalet codzienny w okresie 01.04.-31.10.2021 r.	m-c	7,00	64 393,20	m-c	7,00	64 393,03	100%	100%								
Razem działanie 1:			64 393,20			64 393,03			100%									
2.	Wywóz odpadów ze szlaków turystycznych na terenie SPN.	Usuwanie i wywóz odpadów z terenu Parku ze szlaków turystycznych przez firmy zewnętrzne	m ³	ok. 390	125 000,00	m ³	ok. 353,70	91 385,54	100%	73%								
Razem działanie 2:			125 000,00			91 385,54			73%									
3.	Modernizacja systemu przekazu i odbioru obrazu z 3 kamer TV wraz z systemem jego zarządzania do przeciwpożarowej obserwacji naziemnej ekosystemów lądowych.	Wymiana: - 3 kamer działających w systemie analogowym z przetwornicą cyfrową, na nowe cyfrowe z IP z dużą wielokrotnością powiększenia conajmniej 30 x, - wymiana towarzyszących elementów instalacyjnych, montażowych - wymiana rejestratora i monitoru w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym w siedzibie dyrekcji SPN w Smoldzinie	kpl.	1,00	154 980,00	kpl.	1,00	154 980,00	100%	100%								
Razem działanie 3:			154 980,00			154 980,00			100%									
4.	Sprzątanie zanieczyszczeń stałych na terenie wybranych szlaków turystycznych SPN	Usługa sprzątania na szlakach turystycznych w okresie 19.06.-30.09.2021 r.	km	26,21	110 080,00	km	26,21	110 080,00	100%	100%								
Razem działanie 4:			110 080,00			110 080,00			100%									
5.	Odbudowa pomostu widokowego nad j. Dołgie Małe	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla odbudowy pomostu widokowego nad jez. Dołgie Małe	szt	1,00	20 325,20	szt	0	0,00	0%	0%	Zawarte w piśmie OP/33/01/2021/A D z dnia 21 października 2021 roku.							
Razem działanie 5:			20 325,20			0,00			0%									
6.	Odbudowa pomostu widokowego nad j. Gardno	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla odbudowy pomostu widokowego nad jez. Gardno	szt	1,00	20 325,20	szt	0	0,00	0%	0%	Zawarte w piśmie OP/33/01/2021/A D z dnia 21 października 2021 roku.							
Razem działanie 6:			20 325,20			0,00			0%									
7	Oczyszczenie pasów p.poż.	Uprzątnięcie terenów leśnych na pasach o szerokości 30 metrów, przy drogach, parkingu i szlakach udostępnianych turystycznie w Słowińskim Parku Narodowym, w celu zabezpieczenia ppoż.	ha	70,52	82 861,00	ha	70,52	77 700,00	100%	94%								
Razem działanie 7:			82 861,00			77 700,00			94%									
RAZEM:			537 314,20			498 538,57			94%									